●搬入・展示・審査作業 7月10日(木)

| 時間 | 動態 | 業務 | 担当校 |
|--------|---|--|--|
| 9:30~ | 展示係校 1F搬入口集合 *立体制作生徒・顧問も集合 *自家用車で立体作品を搬入する生徒も集合してください。 *横山美創→トラック搬入 (作品を1階搬入口へ) 出品料の受付は5階で行います。11:30の全体集合の際に未払いの高校を確認します。 | ・展示係校打合せ ・受付・会場設置 ・展示係校受付・集金 ・県工・宮城野の顧問は車 道誘導 | 展示係校 仙台、二章、聖和、宮 城野、広瀬、県工、 学院、宮城学院 立体作品搬入生徒・ で、宮城学院 立体作品搬入をはます。 で、宮城野 マックヤード誘導トー マックヤードが、ドラー マックをで、 で、とのでは、 で、 ので、 ので、 ので、 ので、 ので、 ので、 ので、 ので、 ので、 |
| 10:00~ | トラック搬入開始 ①10:00 (宮城野高校) ②10:15 (他) ②トラック使用高校は1階搬入口待機 ③立体制作生徒は、5階に待機 | ・トラックから荷下ろし 5階へ作品運搬 ・展示係校以外の生徒は5 階に移動、作品を受け取 る。 ・ワイヤー、壁掛け展示作 業開始 ・一般校受付開始 展示係校以外は、5階で 会場内 | 展示係校 トラック使用高校 <5階誘導> ◎仙台西(高橋)、聖和 (丹野)ウルスラ(千田)、青陵(藤井)広瀬 (嵯峨)、明成(市川)、東北学院(藤平) 全高校 <ポスター展示> |
| | 全体配置調整 | 運搬・配置、ポスター展 示 | |

| 11:30~ | 全顧問・生徒集合 | ・出品点数・枚数・支払校 | 全高校 |
|--------|---------------|--------------|-------------|
| | (会場入口エレベーター前) | 確認 | |
| | | ・午後のスケジュール確認 | <全体打合せ> |
| | | | ◎二華(横沢)、仙台西 |
| | | | (高橋) |
| 11:45~ | 昼 休憩 | | |
| 13:00~ | 全顧問・全生徒で展示作業 | ・壁掛け展示作業 | 全高校 |
| | | ・天井ライトの設置 | |
| | | | |
| 14:30~ | 展示係校集合 | ・作品ナンバー札添付 | 展示係校 |
| | *美研委員以外は帰宅 | ・規定違反作品チェック | |
| 15:00~ | 全顧問・美研委員 審査 | ・審査手順確認 | 全高校 |
| | | 作業確認・審査 | |
| | | | |
| 16:00~ | 全体打合せ・解散 | ・最終ミーティング | 全高校 |

●展示調整・審査集計確認 7月11日(金)

| 時間 | 動態 | 業務 | 担当校 |
|-------|---------------|-------------|-------------|
| 9:00~ | 役員校顧問<仙台西・二華・ | 展示調整 | 役員校顧問 |
| 12:00 | 宮城一・(聖和)・広瀬・ | 受賞者一覧作成、賞札 | |
| | (青陵)・宮城野・東北学 | 全体確認・最終確認 | |
| | 院・仙台一・ウルスラ> | *受賞者一覧データ提出 | 仙台西(高橋):PC・ |
| | 展示調整・審査集計確認 | (創文印刷) | USBメモリ準備 |

●授賞式・好評会・搬出 7月16日 (水)

| 時間 | 動態 | 業務 | 担当校 |
|--------|---------------|-------------|---------|
| 13:00~ | 作品・ポスター受賞生徒集合 | 授賞式・全体講評・講演 | 全顧問・全生徒 |
| | せんだいメディアテーク 7 | | |
| 13:40 | 階 シアターホール | | |
| 13:40~ | 全顧問・全生徒集合 | 講評会 | 全顧問・全生徒 |
| | せんだいメディアテーク 5 | | |
| 14:30 | 階 ギャラリー | | |
| 14:30~ | 全体集合 | ポスター撤去 | 全顧問・全生徒 |
| | 搬出作業開始 | 作品おろし、搬出 | |
| | | 貸出物の数確認 | |
| | *ワイヤー撤去を優先し、宮 | | |
| | 城野の脚立を1階へ下ろす。 | | |
| 15:30~ | 宮城野トラック到着 | 宮城野作品搬出 | 展示係校 |